



Strassensanierung Bovelstrasse

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir möchten Sie über die anstehenden Bauarbeiten in der Bovelstrasse informieren.

Die Fahrbahnoberfläche der Bovelstrasse hat unter dem Verkehr stark gelitten, ist in die Jahre gekommen und muss saniert werden. Die Fahrbahnoberfläche (Asphaltbelag) wird komplett erneuert, teilweise sind lokale Fundationsersatzmassnahmen notwendig. Im Zuge des Projekts wird auch die heute nicht vorhandenen Strassenentwässerung gelöst. Der Stromlieferant SAK und das Rii Seez Net Unternehmen, zuständig für die Telekommunikationsversorgung, werden zeitgleich neue Werkleitungen einbauen.

Die Bauarbeiten werden unter Verkehr und in zwei Etappen ausgeführt. Die Zufahrtsmöglichkeit zu den Liegenschaften ist grundsätzlich gewährleistet. Infolge der Baustelle kann es jedoch zu kurzen Wartezeiten für Sie kommen. Die Bauleitung ist bestrebt, die Arbeiten mit Rücksichtnahme für die Anwohner und Anstösser auszuführen.

Gerne informieren wir Sie über den geplanten Ablauf. Im Weiteren finden Sie die Kontaktangaben des Bauführers des ausführenden Unternehmers.

Baubeginn: Montag, 09.09.2019
Dauer der Bauarbeiten: ca. 6 Wochen. (Die Arbeiten sind witterungsabhängig)
Baustellenbereich: Von der Kirche bis zum Altersheim (Siehe Rückseite)
Unternehmer: A. Käppeli`s Söhne AG, Sargans
Anton Rupp, Bauführer 081 720 02 30 / 079 433 88 63

ÖV Linie 451:


Das Postauto der Linie 451 fährt via Kantonsstrasse zum Postplatz Pfäfers (Bovelstrasse gesperrt). Durch die Umfahrung muss mit leichten Verspätungen ab Pfäfers Postplatz Richtung Bad Ragaz gerechnet werden. Die Zugsanschlüsse in Bad Ragaz sollten trotzdem gewährleistet sein. Die Haltestelle Taminabrücke kann in beide Richtungen nicht bedient werden.

Bei Fragen steht Ihnen Jörg Hartmann, wlv Bauingenieure AG, Mels unter (081 720 02 86) gerne zur Verfügung.


Pfäfers, 19.08.2019

Die Gemeinderatskanzlei Pfäfers

Baustellenbereich der Strassensanierung Bovelstrasse



Geplantes Bauprogramm, Verschiebungen sind möglich.

		Bauprogramm 2019 Sanierung Bovelstrasse Pfäfers				7320 Sargans, 11.07.2019										
Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	09 Sep '19	16 Sep '19	23 Sep '19	30 Sep '19	07 Okt '19	14 Okt '19					
1	Bovelstrasse	29 Tage	Mon 09.09.19	Don 17.10.19		[Gantt bar]										
2	Etappe 1, Seniorenzentrum bis Friedhofstrasse	19 Tage	Mon 09.09.19	Don 03.10.19		[Gantt bar]										
3	Baustelleninstallation	1 Tag	Mon 09.09.19	Mon 09.09.19		[Gantt bar]										
4	Abbrucharbeiten	1 Tag	Die 10.09.19	Die 10.09.19	3	[Gantt bar]										
5	Entwässerung	1 Tag	Mit 11.09.19	Mit 11.09.19	4	[Gantt bar]										
6	Werkleitungen	5 Tage	Don 12.09.19	Mit 18.09.19	5	[Gantt bar]										
7	Erdbau, Fundationen	3 Tage	Mon 16.09.19	Mit 18.09.19	6EA-3 Tage	[Gantt bar]										
8	Berandungen, Pflästerungen	4 Tage	Mit 18.09.19	Mon 23.09.19	7EA-1 Tag	[Gantt bar]										
9	Belagsarbeiten Tragschicht	3 Tage	Die 24.09.19	Don 26.09.19	8	[Gantt bar]										
10						[Gantt bar]										
11	Etappe 2, Hintergasse bis Friedhofstrasse	15 Tage	Fre 27.09.19	Don 17.10.19		[Gantt bar]										
12	Abbrucharbeiten	1 Tag	Fre 27.09.19	Fre 27.09.19	9	[Gantt bar]										
13	Werkleitungen	5 Tage	Mon 30.09.19	Fre 04.10.19	12	[Gantt bar]										
14	Erdbau, Fundationen	3 Tage	Mit 02.10.19	Fre 04.10.19	13EA-3 Tage	[Gantt bar]										
15	Berandungen, Pflästerungen	4 Tage	Fre 04.10.19	Mit 09.10.19	14EA-1 Tag	[Gantt bar]										
16	Belagsarbeiten Tragschicht	3 Tage	Don 10.10.19	Mon 14.10.19	15	[Gantt bar]										
17	Deckbelag über beide Etappen (evtl. erst 2020)	3 Tage	Die 15.10.19	Don 17.10.19	16	[Gantt bar]										